

COMUNICADO

Fondo Concursable de Pequeños Proyectos Productivos 2025
Asociación Los Andes de Cajamarca – Newmont ALAC

Se informa a todas las Organizaciones de Base (OdB) en proceso de participación al Fondo Concursable de Pequeños Proyectos Productivos 2025, debido al número de propuestas recibidas, la fecha de la publicación de resultados de los participantes pre-seleccionados, ha sido postergada hasta el día martes 06 de mayo de 2025, de igual manera adjuntamos el cronograma. Para mayor información en: www.losandes.org.pe

Agradecemos vuestra comprensión.

Atentamente,

Equipo técnico del Fondo Concursable

Asociación Los Andes de Cajamarca – Newmont ALAC:

ANEXO: NUEVO CRONOGRAMA DEL FONDO CONCURSABLE:

CÓD.	ETAPAS	FECHA
I.-	PRESENTACIÓN DEL CONCURSO Y CONVOCATORIA	
1.1	Convocatoria y difusión del concurso	Desde el 31 de marzo al 13 de abril del
1.1	Ceremonia de lanzamiento del fondo concursable	02 de abril del 2025
II.-	PRESENTACIÓN Y CONSULTA A LAS BASES	
2.1	Taller de explicación de las bases y capacitación en elaboración de perfiles de proyectos	15 de abril (Negocios en Marcha) - 10 AM
		15 de abril (Ideas de Negocio) - 3 PM
2.2	Formulación de consulta a las Bases	16 de abril
2.3	Respuesta a las consultas sobre las Bases	17 de abril
III.-	PRESELECCIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE	
3.1	Presentación de documentos de OdB (perfil institucional y fichas de proyecto)	Hasta el 29 de abril
3.2	Revisión y evaluación de documentos de la OdB	30 Abril y 05 de mayo
3.3	Publicación de odB preseleccionadas	06 de mayo
IV.-	VISITAS DE CAMPO A CENTROS DE PRODUCCIÓN	
4.1	Visitas de campo a centros de producción de los emprendimientos preseleccionados	Del 07 al 17 de mayo
4.2	Evaluación de gabinete por el Comité de Evaluación	19 y 20 de mayo
4.3	Publicación de OdB ganadoras	21 de mayo
V.-	FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN PROYECTOS	
5.1	Formulación participativa de proyectos	Del 22 de mayo hasta el 04 de junio
5.2	Revisión, reajuste y validación de proyectos finales	Del 05 hasta el 09 de junio
5.3	Presentación de proyectos finales	10 de junio
VI.-	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS	
6.1	Suscripción de convenios	11 de junio
VII.-	INICIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS	
7.1	Inicio de ejecución de proyectos	12 de junio